Lampiran 1

PLAN OF ACTION
NOVEMBER 2017-AGUSTUS 2018

PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN ANTARA PEMBERIAN RELAKSASI NAPAS DALAM DENGAN AROMATERAPI LAVENDER PADA PASIEN PRE OPERASI SEKSIO SAESAREA

NO	KEGIATAN	November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Tahap Persiapan**																																				
	a. pengumpulan judul			■	■																																
	b. konsultasi judul					■	■	■																													
	c. Penentuan Judul							■																													
	d. Persetujuan judul								■	■	■																										
	e. Bimbingan proposal									■	■																										
	f. Pengurusan ijin									■	■																										
	g. Studi pendahuluan									■	■																										
	h. Penyusunan instrument										■																										
	i. Ujian proposal											■	■																								
	j. Revisi proposal												■	■	■	■	■	■	■	■	■																
2.	**Tahap Pelaksanaan**																																				
	a. Pengambilan data																					■	■	■	■	■	■	■	■								
	b. Pengelompokan data																												■								
	c. Pengolahan data																													■							
	d. Analisa Data																														■	■					
	e. Konsultasi hasil																																■				
3	**Tahap Evaluasi**																																				
	a. Perbaikan Hasil																																■	■			
	b. Pencatatan hasil																																		■		
	c. Ujian skripsi																																		■	■	
	f. Revisi Skripsi																																			■	■