

PLAN OF ACTION
(Oktober 2016-Juni 2017)

No	Kegiatan Penelitian	Waktu																																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
I	Tahap Persiapan																																				
	a. Penentuan Judul																																				
	b. Mencari Literatur																																				
	c. Penyusunan Proposal																																				
	d. Konsultasi Proposal																																				
	e. Perbaikan Proposal																																				
	f. Ujian Proposal dan Revisi																																				
	g. Pengurusan Ijin																																				
II	Tahap Pelaksanaan																																				
	a. Pengambilan Data																																				
	b. Pengolahan Data																																				
	c. Analisa dan Pengolahan Data																																				
	d. Konsultasi Hasil																																				
III	Tahap Evaluasi																																				
	a. Perbaikan Hasil																																				
	b. Pencatatan dan Pelaporan Hasil																																				
	c. Sidang Skripsi																																				
	d. Perbaikan Hasil																																				

Mengetahui,
Penulis

Hikmatiar Indrawansyah, A.Md, Kep
NIM 16101410024

Dosen Pembimbing 1

Drs. Moh Zainol Rachman,S.ST., M.Kes,
NIP 19620228198503001

Dosen Pembimbing 2

Dr. Atti Yudiernawati, S.Kp., M.Pd
NIP. 197608102002122001